

**Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLIII/334/18  
Rady Miasta w Myszkowie z dnia 1 lutego 2018r.**

**Objaśnienia do zmian w wykazie przedsięwzięć  
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2031**

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się niżej wymienione zmiany :

**1. „Budowa drogi w ul. Wapiennej wraz z kanalizacją deszczową i wyprowadzeniem kanalizacji deszczowej do ul. Podgórnej” zwiększa się planowane wydatki w 2018r. łącznie o kwotę 15.000,00 zł** i jednocześnie zwiększa się ogółem łączne koszty finansowe zadania .

Dokumentacja projektowa na budowę ulicy Wapiennej nie przewidywała przebudowy sieci energetycznej NN na odcinku od ul. Słowackiego do drugiego skrzyżowania z ulicą Podgórną.

W trakcie prowadzenia robót budowlanych w ulicy Wapiennej okazało się, że dwa słupy NN i skrzynka złącza kablowego zlokalizowane będą w pasie wykonywanego chodnika. W tym samym czasie wstrzymanie budowy w celu wykonania przebudowy sieci było niezasadne i spowodowałoby przesunięcie terminu zakończenia robót o kilka miesięcy. Zmiana terminu stwarzałaby tylko utrudnienia komunikacyjne i dalszą znaczną uciążliwość dla mieszkańców, a zwłaszcza dzieci chodzących do szkoły. W związku z powyższym roboty budowlane zostały zakończone a obecnie koniecznym jest przeniesienie ww. urządzeń poza chodnik. Aktualnie dla realizacji przebudowy sieci energetycznej zachodzi konieczność dokonania uzgodnień z TAURON i opracowania dokumentacji projektowej do zgłoszenia robót. Zatem ze wstępnego oszacowania kosztów przebudowy zachodzi konieczność przesunięcia środków w wysokości 15.000,00 zł.

**2. „Rewitalizacja terenu rekreacyjnego „Pohulanka” w Myszkowie” zmniejsza się planowane wydatki w 2018r. łącznie o kwotę 15.000,00 zł**, pozostawiając nie zmienione łączne koszty finansowe zadania.

Jednocześnie ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2018 w kwocie 975.774,00 zł,
- w roku 2019 w kwocie 5.585.701,00 zł,
- w roku 2020 w kwocie 4.223.538,00 zł,

W budżecie miasta zostały przewidziane środki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i STWiOR do realizacji ww. zadania inwestycyjnego wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Aktualnie gmina Myszków przygotowuje się do zlecenia opracowania dokumentacji wobec czego istnieje możliwość przesunięcia środków finansowych z tego zadania inwestycyjnego.

**W wydatkach bieżących wykazu przedsięwzięć wprowadza się zadania o nazwie :**

**1. „Usługa pobierania, przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych z sensorów mierzenia jakości powietrza”** Łączne koszty finansowe zadania w latach 2018 – 2020 ustala się w kwocie 15 942,00 zł.

Ustala się limity wydatków w latach:

- 2018 w kwocie	5 314,00 zł
- 2019 w kwocie	5 314,00 zł
- 2020 w kwocie	5 314,00 zł

Wprowadzenie zadania do WPF jest konieczne ze względu na płatności wynikające z zawieranych umów, których realizacja wykracza poza rok budżetowy.

**2. „Usługa udostępniania Eco Harmonogramu”**

Łączne koszty finansowe zadania w latach 2018 – 2020 ustala się w kwocie 14 028,00 zł.

Ustala się limity wydatków w latach:

- 2018 w kwocie	4 428,00 zł
- 2019 w kwocie	4 800,00 zł
- 2020 w kwocie	4 800,00 zł

Wprowadzenie zadania do WPF jest konieczne ze względu na płatności wynikające z zawieranych umów, których realizacja wykracza poza rok budżetowy.

Dokonyje się zmian dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą XLIII/335/18 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 1 lutego 2018r. w sprawie zmian w budżecie na 2018r.